



## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН реализации Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2026 г.

№	Мероприятия	Исполнители	Сроки
Подготовительный этап			
1	Рассылка писем Губернаторам и Главам регионов	Дирекция Конкурса	январь
	Рассылка письма о запуске Конкурса в ФБУ «ЦСМ»		
Региональный этап (02.02.26 – 04.06.26)			
2	Организация и проведение конкурса в субъектах РФ	Региональные комиссии по качеству	02.02.26 – 04.06.26
Федеральный этап (05.06.26 – 25.11.26)			
3	Прием комплектов документов от Региональных комиссий по качеству	Дирекция Конкурса	июнь – июль
	Экспертиза представленных документов		июнь – сентябрь
	Предварительный анализ и подготовка документов для расчета		сентябрь
	Формирование товарных групп и подгрупп по номинациям		сентябрь – октябрь
	Подготовка проекта решения по составу Лауреатов и Дипломантов		октябрь
	Утверждение списка Лауреатов		
	Подготовка проекта решения по награждению высшими призами конкурса для представления Президенту МОО «Академия проблем качества им. В.В. Бойцова»		
	Утверждение списка награждаемых высшими призами Конкурса		
	Информирование Региональных комиссий по качеству об итогах Конкурса (выписка из протокола)		октябрь
	Рассылка наградных материалов		ноябрь
	Рассылка закрывающих финансовых документов (акта выполненных работ и счета-фактуры) предприятиям- участникам		ноябрь-декабрь
	Награждение предприятий высшими призами Конкурса на торжественной церемонии		декабрь
	Публикация электронной версии каталогов (в том числе для возможной печати) и итогов конкурса на сайте		